

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo zo dňa 17.12.2010

Čl. I

Zmluvné strany

OBJEDNÁVATEĽ: Obec Malá Mača
so sídlom: Obecný úrad, Hlavná č. 127/46, 925 21 Malá Mača
Zastúpený starostom: Ing. František Hontvári
Bankové spojenie: VÚB Banka, a.s.
Číslo účtu: 2185851459/0200
IČO: 37842358
DIČ: 2021699416
(ďalej len „objednávateľ“)

a

ZHOTOVITEĽ: AVA-stav, s.r.o.
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 21431/T
so sídlom: Z. Kodálya 787/6, 924 01 Galanta
V zastúpení: Alexander Gyurkovics
Zástupca zhotoviteľa oprávnený jednáť v mene
zhotoviteľa na stavbe: Alexander Gyurkovics
Bankové spojenie: Tatrabanka, a.s., pobočka Galanta
Číslo účtu: 2627090627/1100
IČO: 43 989 268
DIČ: 2022539596
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Čl. II.

Úvodné ustanovenia

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení dodatku č. 1 k zmluve o dielo zo dňa 17.12.2010, ktorého predmetom bude riešenie zmeny v čl. I Zmluvné strany a čl. V. Cena za dielo.

Čl. III.

Predmet dodatku

1. „Čl. I Zmluvné strany znie:

ZHOTOVITEĽ: AVA-stav, s.r.o.
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 21431/T
so sídlom: Z. Kodálya 787/6, 924 01 Galanta
V zastúpení: Alexander Gyurkovics
Zástupca zhotoviteľa oprávnený jednáť v mene
zhotoviteľa na stavbe: Ing. Vladimír Búran
Bankové spojenie: Tatrabanka, a.s., pobočka Galanta
Číslo účtu: 2627090627/1100
IČO: 43 989 268
DIČ: 2022539596
IČ DPH: SK 2022539596
(ďalej len „zhotoviteľ“)

2. „Čl. V Cena za dielo znie:

5.1 Cena za zhotovenie predmetu plnenia v rozsahu článku III. zmluvy je stanovená v súlade so Zákonom o cenách č. 18/1996 Z. z. a súvisiacich prepisov na základe znalosti súčasnej úrovne cien materiálov, energie a práce v celkovej výške:

Cena celkom bez DPH	52.232,57	€
DPH 20%	10.446,51	€
Cena celkom s DPH	62.679,08	€

(slovom: šesťdesiatdvatisícšesťstosedemdesiatdeväť Eur aj osem centov)

DPH bude uplatnená v zmysle platnej legislatívy v čase vystavenia daňového dokladu.

Podrobný rozpočet stavebného objektu tvorí prílohu č. 1.

5.2 Zmluvné strany sa dohodli, že cena za vykonanie diela podľa predmetu zmluvy je zmluvnou cenou, platnou až do odovzdania diela. Jednotkové ceny jednotlivých položiek rozpočtu sú ceny pevné, nezmeniteľné, platné po celú dobu realizácie diela.

5.3 Zmluvná cena je maximálna a nezmeniteľná a obsahuje všetky náklady potrebné na realizáciu zákazky podľa projektovej dokumentácie, vrátane nákladov na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska, poplatky za skládky, náklady na úpravu, rekultiváciu a ostatné práce spojené s uvedením pracovných plôch do pôvodného stavu.

5.4 Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné iné navyše práce, ktoré nie sú ocenené v rozpočte si bude môcť zhotoviteľ uplatniť u objednávateľa len po ich prerokovaní.“

Čl. IV.

Záverečné ustanovenia

1. Zhotoviteľ a objednávateľ bez výhrad súhlasia s uzavretím Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo.
2. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
3. Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy zo dňa 17.12.2010.
4. Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch exemplároch, každý z nich má platnosť originálu. Dva exempláre obdrží objednávateľ a dva zhotoviteľ.

Príloha:

1. Položkovitý rozpočet stavby

V Malej Mači dňa: 19. 1. 2011

V Galante dňa: 19. 1. 2011

OBJEDNÁVATEĽ:



Ing. František Hontvári
starosta

ZHOTOVITEĽ:

AVA - stav, s.r.o.
Z. Kodálya 787/6, 924 01 Galanta
IČO: 43 969 268, IČ DPH: SK2022539596

Alexander Gyurkovics
konateľ spoločnosti AVA-stav, s.r.o.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Prístavba a rekonštrukcia domu smútku v Malej Mači	JKSO	
Názov objektu		EČO	
Názov časti		Miesto	Malá Mača
Objednávateľ	Obec Malá Mača	IČO	DIČ
Projektant	Ing. Ladislav Molnár		
Zhotoviteľ	AVA-stav, s.r.o., Z. Kodálya 787/6, 92401 Galanta		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		18.1.2011	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	4 256,58	8	Práca nadčas			13	Zariadenie staveniska		
2		Montáž	13 696,61	9	Bez pevnej podl.			14	Mimostav. doprava		
3	PSV	Dodávky	8 329,83	10	Kultúrna pamiatka			15	Územné vplyvy		
4		Montáž	18 633,69	11				16	Prevádzkové vplyvy		
5	"M"	Dodávky	4 402,29					17	Ostatné		
6		Montáž	2 913,57					18	VRN z rozpočtu		
7	ZRN (r. 1-6)		52 232,57	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		
20	HZS			21	Kompl. činnosť			22	Ostatné náklady		

Projektant				D Celkové náklady			
Dátum a podpis		Pečiatka		23	Súčet 7, 12, 19-22	52 232,57	
Objednávateľ		OBEC MALÁ MAČA Hlavná 127/46 925 21 MALÁ MAČA IČO: 37842358 DIČ: 2021699416		24	20 %	52 232,57 DPH	10 446,51
Dátum a podpis		Pečiatka		25	%	DPH	
Zhotoviteľ		AVA - stav, s.r.o. Z. Kodálya 787/6, 924 01 Galanta IČO: 43 989 268, IČ DPH: SK2022539506		26	Cena s DPH (r. 23-25)		62 679,08
Dátum a podpis		Pečiatka		E	Prípochty a odpočty		
				27	Dodávky objednávateľa		
				28	Kízavá doložka		
				29	Zvýhodnenie + -		

Pečiatka

OBEC MALÁ MAČA

Hlavná 127/46

925 21 MALÁ MAČA

IČO: 37842358 DIČ: 2021699416

Pečiatka

- 1 -

AVA - stav, s.r.o.

Z. Kodálya 787/6, 924 01 Galanta

IČO: 43 989 268, IČ DPH: SK2022539506

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Prístavba a rekonštrukcia domu smútku v Malej Mači

Objekt:

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Obec Malá Mača

Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o., Z.Kodálya 787/6, 92401 Galanta

Dátum: 18.1.2011

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
SO 01	Hlavná budova s prístreškom	44 019,13
SO 02	Rekonštrukcia a revitalizácia okolia domova smútku	8 213,44
	<u>Celkom</u>	<u>52 232,57</u>



AVA - stav, s.r.o.

Z. Kodálya 787/6, 924 01 Galanta

IČO: 43 989 268, IČ DPH: SK2022539596